Milepælsplan og aktivitetsplan

				Ansvarsfordeling					
Status	Milepæl	Aktiviteter	Frist	PG	кø	KA	SJ	SHF	L
ОК	Tema	Bestemme tema for oppgaven	03.10.2010	Α	U	U	U	U	R
OK	Opprette styringsdokumenter	Samarbeidskonrakt	03.10.2010	I	I	1	I	AU	R
		Ansvarskart	08.10.2010	I	I	I	AU	I	R
		Risikoplan		I	AU	1	I	I	R
		Aktivitetsplan	12.10.2010	I	I	1	I	AU	R
		Prosjektbeskrivelse		I	AU	U	U	U	R
OK	Gruppeside	Bli enige om design og layout på siden og skjekke om den validerer etter HTML5 standard	12.10.2010	I	AU	U	U	U	R
ОК	Designvalg	Komme frem til et design som får frem prosjektes tema	15.10.2010	A	U	U	U	U	R
ОК	Første innlevering	Levere inn gruppeside som url på fronter	18.10.2010	I	1	I	I	А	R
OK	Opprette prosjektsiden	Header	27.10.2010	1	U	AU	U	U	R
		Navigasjonsmeny		I	U	AU	U	U	R
		Bildegalleri		I	U	U	AU	U	R
		Kontaktside		I	U	U	U	AU	R
		Aktivitetskalender		I	AU	U	U	U	R
		Hovedside		I	U	U	U	AU	R
		Søkeboks		I	AU	U	U	U	R
		Nyhetsarkiv		Α	U	U	U	U	R

OK	Samle inn materiale til siden	Artikler	29.10.2010	1	U	U	U	AU	R
		Medlemsinfo		1	U	U	U	AU	R
		Aktiviteter		I	U	U	U	AU	R
		Kontaktinfo		I	U	U	U	AU	R
		Sponsorer		1	U	U	U	AU	R
OK	Andre innlevering		08.11.2010	I	1	I	1	AU	R

Personer i gruppen:

PG – Prosjektgruppen (hele gruppen)

KØ – Ketil Øvrebø

KA – Kat Aquino

SJ – Sumeira Jee

SHF – Sigurd Hagen Falk

L – Lærer

Ansvarsfordeling:

A – Hovedansvar

U – Utfører arbeidet

I – Må informeres

R – Kan rådspørres